ACTA DE RESPONSABILIDAD

Fecha: 28 de abril de 2025

Integrantes: Alexandra, Carolayn, Kateryn

Proyecto: creación de un código en Python para el manejo de un parqueadero en la

universidad de Antioquia (Parq Udea)

Fecha y horas asignadas a cada tarea

Actividad	Responsables	34 abr - 16 abr	21 abr - 26 abr	28 abr - 03 may	05 may - 10 may	12 may - 17 may	19 may - 24 may	26 may - 31 may	03 jun - 07 jun	09 jun -14 jun	16 jun -21 jun	24 jun-28 jun	01 jul - 05 jul	07 jul-12 jul	Total horas/actividad
Reunion inicial: interacción entre los integrantes del grupo, definición de canales de comunicación. (1 semana)	Alexandra, Carolayn, Kateryn	3													3
Definición de responsabilidades: definición de lineamientos iniciales, Actas de entendimiento y compromiso. Creación de documentos de trabajo colaborativo y cuentas de github. (2 semanas)	Alexandra, Carolayn, Kateryn		3	3											6
Creación de la base de datos en la que se almacenará la información del proyecto. Creación de tablas y variables necesarias para el registro de usuarios. Creacion del submenú de registro de usuarios. (2 semana)	Alexandra, Carolayn, Kateryn				6	00									1
Validación del funcionamiento del registro de usuarios y de la correcta gestión de los datos. (1 semana)	Carolayn						1							П	1
Creación de las tablas y variables asociadas al registro de ingreso y salida de los vehículos al parqueadero. (2 semanas)	Alexandra, Kateryn						2	2						П	4
Desarrollo del submenú para el ingreso y retiro del vehículo. (1 semana)	Carolayn							1						П	1
Verificación del correcto funcionamiento y pruebas para el submenú de ingreso y retiro del vehiculo. (1 semana)	Alexandra								2					П	2
Creación del submenú asociado a la administración y la generación de reportes solicitados. (2 semana)	Carolayn, Kateryn								2	2					4
Adición de registros de prueba y verificación de la correcta generación de reportes (1 semana)	Alexandra										1				1
Elaboración del menú general del proyecto (1 semanas)	Alexandra, Kateryn									Γ	2	Г		П	2
Integración de todos los submenús del proyecto y verificación funcional, visual y experiencia de usuario (1.5 semana)	Kateryn										2	2			4
Recopilación, redacción y estructura de la documentación asociada del proyecto y redacción del manual de uso (2 semana)	Carolayn										2	2			4
Recopilación, redacción y estructura de la documentación asociada del proyecto y redacción del manual de uso (1 semana)	Alexandra											2			2
Sesión de pruebas con el cliente (tutor) de la primera versión del sistema (1 semana)	Alexandra, Carolayn, Kateryn												1		1
Corrección de errores y mejora de funcionalidades y sugerencias (1 semana)	Alexandra, Carolayn													3	3

Presupuesto

En el diagrama se muestra el total de horas/estudiante que se presupuestan para

Carolayn	16,83
Kateryn	16,33
Total Horas	50.00

Costo de hora ordinaria

\$6.189

\$ 309.450
\$ 101.087
\$ 104.182
\$ 104.182
\$

Compromiso de Cumplimiento: Cada integrante se compromete a entregar su tarea en la fecha acordada y a participar en la revisión de los trabajos de los demás.

Alexandra Vásquez:

Carolyne Restrepo:

Kateryn Lopez: